

**EXTRAIT**  
**DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2022**

**OBJET :**

CM2022\_087  
Restructuration de  
l'école élémentaire  
la Seudre  
Avenant n° 1 au marché  
de travaux  
Lot n° 7 Electricité

**NOMBRE DE**  
**Conseillers Municipaux**  
**ayant pris part au vote**

**29**

**DATE DE**  
**L’AFFICHAGE**  
**de la liste des**  
**délibérations**

**15 novembre 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le neuf du mois de novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de SAUJON s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pascal FERCHAUD, Maire, en session ordinaire d'après convocation faite le trois novembre deux mille vingt-deux.

**PRESENTS :**

Mmes et Ms FERCHAUD / DAUDENS / ADOLPHE / BABIN / RENOULEAU / FRANCHI / BETIZEAU / GENSAC / RATISKOL / DANIEL / PETIT / MAGEAUD / JUAN / TOURNEUR / BOTTON / AFONSO CORREIA / NICOLE / LAPEYRADE TISON / HERNANDEZ / FRICAUD / LAVOIES / MOREL / DITGEN / NEVEU / JOLY / DELHAYE

**ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :**

Madame DUBOIS représentée par Madame NICOLE  
Madame ROUIL représentée par Monsieur DANIEL  
Monsieur DORIDOT représenté par Monsieur FRANCHI

**SECRETAIRE DE SEANCE :**

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, il a été conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à l'élection du Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Nathalie AFONSO CORREIA a été désignée, à l'unanimité, pour remplir cette fonction qu'elle accepte.

**RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA SEUDRE**  
**AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX – LOT N° 7**  
**ELECTRICITE**

Monsieur MAGEAUD, conseiller municipal délégué, rappelle au conseil municipal la délibération du 16 décembre 2021, décidant d'attribuer les travaux aux entreprises par lot pour les travaux de restructuration de l'école élémentaire La Seudre.

Compte tenu de la nécessité d'installer un arrêt d'urgence ventilation, il est proposé l'avenant n°1 pour le lot n° 7 - Électricité, défini comme suit :

Lot	Objet	Montant H.T. en euro	Montant T.T.C. en euro
	Marché initial lot 7	21 089,55	25 307,46
	Avenant n°1 – Lot 7	1 848,07	2 217,68
	<b>Montant nouveau marché – lot 7</b>	<b>22 937,62</b>	<b>27 525,14</b>
	Marché initial global	<b>1 134 695,47</b>	<b>1 361 634,56</b>
	Avenant n°1 – Lot 7	1 848,07	2 217,68
	<b>Nouveau montant du marché global</b>	<b>1 136 543,54</b>	<b>1 363 852,24</b>

Cet avenant représente une plus-value de 8,76 % par rapport au marché initial du lot 7, ce qui porte la plus-value au marché initial global à 0,16 %.

Le marché initial reste en vigueur pour tout ce qui n'est pas dérogé par le présent avenant.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide :

- D'ACCEPTER l'avenant n° 1 du lot 7 au marché de travaux de restructuration du l'école élémentaire la Seudre,
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant et tout document s'y rapportant.

**Pour** : 29  
**Contre** : /  
**Abstention** : /

Fait et délibéré le 9 novembre 2022  
Pour copie conforme  
Le Maire,



P. FERCHAUD

La secrétaire de séance,

N. AFONSO CORREIA